

Documentação Semanal do Projeto de Extensão - Síndrome do X Frágil

Equipe 8: Pedro da Fonseca Schwertner, Sophia Oelke Verdi, Líbia Caniceiro da Silveira e Maria Paula de Jesus Santos

Documentação do Projeto de Extensão - Síndrome do X Frágil.....	1
Introdução.....	2
Registro Semanal.....	3
1° Semana (19/04 - 25/04).....	3
2° Semana (26/04 - 02/05).....	3
3° Semana (03/05 - 09/05).....	3
4° Semana (10/05 - 16/05).....	3
5° Semana (17/05 - 23/05).....	3
6° Semana (24/05 - 30/05).....	4
7° Semana (31/05 - 06/06).....	4
8° Semana (07/06 - 13/06).....	4
9° Semana (14/06 - 20/06).....	4

Introdução

Este documento registra o desenvolvimento cronológico da Plataforma de Triagem para a Síndrome do X Frágil (SXF), um projeto de extensão universitária focado em saúde pública e acessibilidade diagnóstica e ao suporte no trabalho do Instituto Buko Kaesemodel. A Síndrome do X Frágil é uma condição genética de alto impacto, sendo a causa hereditária mais comum de deficiência intelectual e de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Diante do custo elevado e da complexidade dos exames laboratoriais definitivos, a atuação da Equipe 8 concentra-se em preencher a lacuna da triagem primária. Através da engenharia de software, o grupo desenvolve uma ferramenta web intuitiva baseada em um algoritmo de Score Ponderado, capaz de correlacionar sinais clínicos e sintomas de forma personalizada (por idade e sexo).

O objetivo final é fornecer um indicativo ágil e fundamentado para o encaminhamento médico, otimizando os recursos do sistema de saúde e acelerando o suporte às famílias atingidas.

Registro Semanal

1° Semana (19/04 - 25/04)

Alinhamento Inicial: Apresentação formal das diretrizes do projeto de extensão e amplo debate sobre os requisitos do sistema de triagem.

Versionamento: Criação do repositório oficial da equipe no GitHub e submissão do primeiro commit estrutural (`README.md`).

2° Semana (26/04 - 02/05)

Planejamento Ágil: Reunião de brainstorming realizada no dia 28/04 para divisão de papéis e atribuição de tarefas iniciais.

Arquitetura de Pastas: Estabelecimento da estrutura de monorepo unificada, segregando o ecossistema em pastas exclusivas para `frontend`, `backend`, `db` e arquivos globais de configuração.

3° Semana (03/05 - 09/05)

Validação de Escopo: Apresentação dos conceitos arquiteturais adotados, stack de tecnologia mapeada e progresso inicial ao professor orientador.

Iteração contínua: Refinamento técnico e avanço no desenvolvimento das bases do projeto após feedbacks recebidos.

4° Semana (10/05 - 16/05)

Pivotagem Tecnológica: Decisão estratégica de descontinuação do ecossistema backend em Node.js. Substituição oficial pela stack em Python e bibliotecas SQL, visando maior flexibilidade na manipulação e processamento do algoritmo.

Mentoria Técnica: Reunião de alinhamento com o professor orientador e com a monitoria para validar a viabilidade e os impactos da nova arquitetura backend.

Início da criação da página inicial, pensando justamente no desenvolvimento do layout e na implementação da parte estrutural de outras páginas.

5° Semana (17/05 - 23/05)

Avanço no Frontend: Continuidade nas implementações das telas restantes, avanço na utilização de ferramentas para simplificação do projeto e alterações no design.

Modelagem de Dados: Início da estruturação das tabelas do banco de dados, levantando discussões críticas sobre as regras de negócio e relacionamentos (Ex: Vínculos entre perfis de Pacientes e Médicos).

6° Semana (24/05 - 30/05)

Finalização do frontend: Terminado as implementações básicas do frontend e do design. Alterações podem ser feitas posteriormente caso haja alguma mudança no projeto.

Homologação do Banco: Apresentação detalhada do diagrama e modelagem relacional do banco de dados, resultando na aprovação do modelo pelo professor orientador.

Análise de Campo: Visita técnica presencial ao Instituto Buko Kaesemodel. A imersão permitiu compreender a fundo o fluxo real de triagem clínica feito pela instituição, alinhando as expectativas do cliente final com os entregáveis do software.

7° Semana (31/05 - 06/06)

Implementações diversas: Criação dos modais de cadastro e edição de pacientes e médicos, recuperação de senha, implementação do envio de emails e geração de PDFs dos prontuários médicos.

Segurança: Correção de falhas de segurança como tokens de recuperação visíveis fora do email e prints de debug no tráfego de dados.

8° Semana (07/06 - 13/06)

Estilização: Implementação de algumas animações para deixar a transição de páginas mais fluídas e algumas correções de design que foram necessárias.

Nova entidade: Criação da aba instituições e vinculação do mesmo aos médicos e pacientes, com alterações no banco de dados e lógicas de backend.

Containerização: Arquivos Docker devidamente configurados e rodando em ambiente Docker.

Suporte: Gravação de vídeos explicativos de instalação do sistema e uso do projeto.

Documentação: Finalização da documentação semanal e reformulação do relatório do projeto.

9° Semana (14/06 - 20/06)

Apresentação ao cliente (16/06): Apresentação do sistema e suas funcionalidades aos clientes do projeto de extensão no auditório Bento Munhoz, 1° andar, bloco 9.

Defesa técnica do projeto (19/06): Defesa presencial do projeto feita pelo professor orientador Andrey Cabral Meira, com questionamentos e provas de autoria sobre o código e tecnologias do projeto.